



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GR.
"CARLO GOLDONI"

VIA TRENTO, 26 – 30030 MARTELLAGO (VE)
C.F. 90108150278 - C.M. VEIC838006
Tel.: 041-5400534 Fax: 041-5402005

E-Mail: veic838006@istruzione.it - PEC: veic838006@pec.istruzione.it - Web: www.icgoldonimartellago.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. GOLDONI"-MARTELLAGO
Prot. 0003580 del 20/06/2023
VI-2 (Uscita)

Codice PROGETTO: **13.1.5A-FESRPON-VE-2022-189**
Codice CUP: **F44D22000880006**
Codice CIG SIMOG: **9568940B15**

Martellago 20/06/2023

Spettabile

TESECO SRL
Largo San Giorgio 21
3033 Noale (VE)
teseco@pec-legal.it

Oggetto: accettazione proposta di variazione ordine ME.PA. n. 7096435 del 29/12/2022 relativo a beni e servizi nell'abito del Progetto PON-FESR - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" Codice PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-189 – Codice CUP: F44D22000880006 - Codice CIG SIMOG: 9568940B15.

Richiamando la precedente corrispondenza intercorsa e riferita a:

- nostra istanza via PEC mail - prot. 3319/VI-2 del 07/06/2023 – con la quale si chiedeva data certa per l'evasione totale dell'ordine;
- vostra risposta via PEC mail – assunta a protocollo con il numero 3344/VI in data 08/06/2023, nella quale veniva comunicata l'impossibilità di garantire la consegna dei beni entro il termine di scadenza del progetto in oggetto;
- la risposta pervenuta dall'Autorità di gestione in data 09/06/2023, a seguito richiesta con apertura di Ticket n. 00000300733 nella medesima giornata, con la quale è stata comunicata l'impossibilità di poter chiedere una proroga per mancata consegna della fornitura;
- la vostra PEC mail – assunta a protocollo con il numero 3571/VI in data 20/06/2023, con la quale ci viene proposta una modifica dell'ordine originario, ma che contempla la consegna di tutti i beni previsti dal capitolato tecnico, senza compromettere la realizzazione delle due aule previste (Biblioteca Innovativa e Aula Tecnologica), in quanto le variazioni risultano concretamente non significative, oltre a comportare una diminuzione del costo iniziale;

si comunica la formale accettazione della nuova proposta ricevuta e relativa alla componente degli arredi, **alla sola imprescindibile condizione che sia tassativamente garantita la consegna degli stessi entro la metà del mese di luglio 2023**, e venga in tal modo garantita la regolare data di scadenza prevista dal Progetto Europeo.

L'ordinativo iniziale dovrà pertanto essere modificato e successivamente fatturato per i seguenti valori:

- componente multimediale € 23.300,00 + IVA 22% (€ 5.126,00) - Totale € 28.426,00
- componente arredi innovativi € 28.006,00 + IVA 22% (€ 6.161,32) - Totale € 34.167,32

Totale generale ordine € 62.593,32

In attesa di gentile riscontro, si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono

Distinti saluti.

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Visentin